

Số: /QĐ-ĐPTTH

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet.

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2215/UBND-KTTH ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đưa danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2020 đối với 02 dự án theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2020 (đợt 2).

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet, với các nội dung sau:

1. Gói thầu số 01:

- Tên gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Giá gói thầu (tạm tính): 81.415.902 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

2. Gói thầu số 02:

- Tên gói thầu: Quản lý dự án.
- Giá gói thầu (tạm tính): 218.308.414 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày ký hợp đồng đến khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

3. Gói thầu số 03:

- Tên gói thầu: Thẩm định giá thiết bị.
- Giá gói thầu (tạm tính): 15.840.000 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

3. Gói thầu số 04:

- Tên gói thầu: Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án.
- Giá gói thầu (tạm tính): 8.585.069 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I+II năm 2021.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao phòng Hành chính tổng hợp thực hiện theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của các Bộ, ngành liên quan về đầu tư.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó giám đốc, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Phụ trách kế toán và các cá nhân có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo các phòng;
- Lưu: VT, bp. KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hà